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Приложение 4

Перечень основных причин увеличения стоимости объекта 

	Вид работ (мероприятий)
	Возможная причина увеличения стоимости
	Факторы, свидетельствующие о причине
	Виды возможных негативных последствий неправомерного/ неэффективного использования бюджетных средств

	1
	2
	3
	4

	Проектно-изыскательские 
	Недостатки первоначально разработанной проектно-сметной документации (далее – ПСД), получившей отрицательное заключение Мосгосэкспертизы[footnoteRef:1] [1:  Здесь и далее – Государственное автономное учреждение города Москвы «Московская государственная экспертиза». ] 

	По объекту имело место перепроектирование, при сравнении первоначальной и последующей ПСД выявлены факты несоответствия (в целом или по отдельным разделам)
	Безрезультатные расходы по п.9.1.1 или 9.1.3[footnoteRef:2] Методических рекомендаций по оценке недостатков (сумма затрат на разработку невостребованной ПСД) [2:  Соответственно «Получение в результате использования государственных (муниципальных) средств товаров, работ, услуг, непригодных к использованию (ненадлежащего качества) (кроме нарушения по п. 4.45 Классификатора нарушений)», «Расходование бюджетных средств без получения результата (кроме случаев, указанных в п.п.9.1.1, 9.1.2)».] 


	Строительно-монтажные
	Недостатки ПСД, выявленные в ходе строительства
	
	

	
	Отступление от показателей, предусмотренных ПСД, получившей положительное заключение Мосгосэкспертизы
	При производстве работ использованы расценки, отличные от расценок согласно ПСД
	Избыточные расходы бюджетных средств по п.4.22 Классификатора нарушений[footnoteRef:3] (сумма разницы между примененными и корректными расценками) [3:  «Нарушения при осуществлении закупок в части обоснования выбора объекта (объектов), определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта (договора), цены контракта (договора), заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги».] 


	
	
	Произведена оплата выполненных работ, объемы которых не соответствуют значениям, определенным ПСД
	Избыточные расходы бюджетных средств по п.4.45[footnoteRef:4] Классификатора нарушений (сумма оплата работ завышенного объема) [4:  «Приемка и (или) оплата поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги или отдельного этапа исполнения контракта в случае несоответствия этих товара, работы, услуги либо результатов выполненных работ условиям контракта, если выявленное несоответствие не устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привело к дополнительному расходованию средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации или уменьшению количества поставляемых товаров, объема выполняемых работ, оказываемых услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».] 


	
	Принятие новых управленческих решений, связанных с реализацией объекта
	В установленном порядке[footnoteRef:5] осуществлено списание затрат, обусловленное отменой решения о реализации объекта  [5:  В соответствии с Положением о межведомственной комиссии по списанию капитальных вложений в объекты нефинансовых активов, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджета города Москвы, в комплексе городского управления, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 27.01.2015 
№ 31-ПП.] 

	Безрезультатные расходы бюджетных средств по п.9.1.3 Методических рекомендаций по оценке недостатков (сумма списания затрат)

	
	
	принято решение об изменении характеристик объекта, что привело к необходимости переработки отдельных разделов ПСД, ликвидации и замене ранее выполненных работ
	Безрезультатные или избыточные расходы бюджетных средств по п.9.1.4[footnoteRef:6] Методических рекомендаций по оценке недостатков (сумма затрат на ликвидированные впоследствии работы, а также на работы по ликвидации) [6:  «Уничтожение результатов работ последующими работами».] 


	Компенсация 
за изъятие объектов недвижимости
	Неверно определенный изначальный объем компенсаций за изъятие
	Договор об оценке заключен со значительным тендерным снижением 
	–

	
	
	Имеется решение суда о пересчете стоимости изымаемого имущества
	Безрезультатные расходы бюджетных средств по п.9.1.3 Методических рекомендации по оценке недостатков (сумма затрат на проведение первоначальной оценки)

	
	
	Изъятие земельного участка для целей строительства без учета границ производства работ, установленных в соответствии с утвержденной ПСД
	Избыточные расходы бюджетных средств по п.9.2.3[footnoteRef:7] Методических рекомендаций по оценке недостатков (сумма компенсаций свыше требуемых объемов при производстве работ) [7:  «Отсутствие необходимости в приобретении товаров, выполнении работ, оказании услуг (с учетом существующей обеспеченности, планов проведения работ)».] 


	
	
	При изъятии компенсация осуществлена в отношении движимого имущества, объектов, не являющихся объектами капитального строительства
	Избыточные расходы бюджетных средств по п.3.49А Классификатора нарушений[footnoteRef:8] (сумма компенсаций за имущество, не подлежащее изъятию) [8:  «Нарушение порядка определения и осуществления компенсационных выплат при изъятии объектов недвижимости для государственных нужд города Москвы».] 


	Технологическое присоединение 
к инженерным сетям
	Требования ресурсоснабжающей организации о прокладке сетей выбранным способом
	В непосредственной близости планируемого размещения объекта проложены сети необходимой мощности
	Избыточные расходы бюджетных средств по п.9.2.3 Методических рекомендаций по оценке недостатков (сумма затрат на прокладку новых сетей)

	
	
	При прокладке сетей применены расценки и нормативы без учета мощности реализуемого объекта
	Избыточные расходы бюджетных средств по 9.2.1[footnoteRef:9] Методических рекомендаций по оценке недостатков (сумма разницы между примененными и корректными расценками и нормативами)  [9:  «Оплата товаров, работ, услуг по цене, превышающей среднерыночную для данной продукции и (или) включающей расходы, которых можно было избежать (кроме нарушений по п.4.22. Классификатора нарушений)».] 




