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Приложение 5
Примерное содержание запросов, направляемых в адрес отдельных участников реализации Программы реновации
 
К числу основных участников реализации Программы реновации относятся:

– Департамент финансов города Москвы;

– Департамент городского имущества города Москвы;

– Департамент экономической политики и развития города Москвы (осуществляет мониторинг исполнения);

– органы исполнительной власти, входящие в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, а также их подведомственные учреждения и предприятия;

– Префектуры административных округов города Москвы
;
– Московский фонд реновации жилой застройки. 
1. Общие вопросы:
1.1. Значения установленных показателей за отчетный период и нарастающим итогом, а также сведения о причинах их недостижения или перевыполнения, планируемых корректирующих мероприятиях (по показателям и участникам, указанным в приложении 4).

1.2. Расходы участника
 на реализацию Программы реновации, с указанием отдельно расходов по подведомственным учреждениям и предприятиям, с детализацией по направлениям расходования и указанием целевых статей расходов. В случае неполного исполнения бюджетных ассигнований по состоянию на отчетную дату указать причины.
1.3. Сведения о необходимости разработки нормативных правовых актов, методик, нормативов и иных документов, требующихся для исполнения соответствующих расходов бюджета в рамках реализации Программы реновации, с указанием плановых сроков утверждения.

2. Отдельные вопросы участникам реализации Программы реновации:

2.1. Департаменту финансов города Москвы – сведения об общих бюджетных расходах на реализацию Программы реновации (по форме таблицы 1)
.

2.2. Департаменту градостроительной политики города Москвы (Координатору Программы реновации):

– информация о ходе реализации Программы реновации по форме таблицы 2;
– перечень домов, планируемых к расселению в рамках Программы реновации в ______годах (с указанием планируемых сроков, количества квартир и общей площади жилых помещений)
;
– сведения о планируемом использовании (после расселения) домов, имеющих признаки авторской архитектуры, представляющих собой историко-архитектурную или градостроительную ценность, включенных в Программу реновации и не подлежащих сносу (пообъектно);
– сведения о результатах проведенных органами исполнительной власти города Москвы, иными органами и организациями опросов граждан относительно их мнения о Программе реновации и ходе ее реализации, а также прочих подобных статистических исследований (с приложением копий подтверждающих документов).
2.3. Департаменту экономической политики и развития города Москвы – сведения о результатах мониторинга исполнения Программы реновации.
2.4. Комитету по архитектуре и градостроительству города Москвы – сведения о показателях ППТ, утвержденных в целях реализации Программы реновации (в первоначальных и последующих редакциях), по форме таблицы 3.
2.5. Департаменту строительства города Москвы:
– сведения о домах, построенных в рамках реализации АИП и переданных или планируемых к передаче под переселение для реализации Программы реновации, по форме таблицы 4;
– сведения о домах, проектирование и строительство которых осуществляется в рамках АИП и планируемых к передаче под переселение для реализации Программы реновации, по форме таблицы 5;
– сведения об объектах социальной инфраструктуры, построенных на территории кварталов реновации, по форме таблицы 6;
– сведения об объектах социальной инфраструктуры, проектирование и строительство которых осуществляется на территории кварталов реновации, по форме таблицы 7.
2.6. Фонду реновации:
– копия плана деятельности на ___год (со всеми приложениями);
– штатное расписание по состоянию на ___, а также сведения о фактической численности работников по состоянию на ____ и плановых показателях численности работников на ____, с обоснованием причин увеличения штатной численности в указанных периодах;
– сведения о домах, построенных по Программе реновации, по форме таблицы 8;
– сведения о домах, проектирование и строительство которых осуществляется Фондом реновации на «стартовых» площадках, по форме таблицы 9;
– сведения о реализуемых Фондом реновации мероприятиях по проектированию и строительству объектов на территории кварталов реновации, по форме таблицы 10;
– сведения о домах, проектирование и/или строительство которых приостановлено, по форме таблицы 11;
– копия Директивного графика ввода и передачи под заселение жилых объектов, а также пообъектные сведения о причинах актуализации данных;
– сведения о фактическом исполнении субсидий, предоставленных в качестве имущественного взноса города Москвы и на финансовое обеспечение текущей деятельности, с детальным указанием направлений расходования средств (раздельно по каждому виду субсидии);
– сведения о направлениях расходования выручки, планируемой к получению в ____ годах (с приложением документов, регламентирующих такие направления);
– сведения о ходе разработки концепции, определяющей условия и сроки выхода Фонда реновации на самоокупаемость.
Таблицы
Таблица 1 «Сведения о расходах на реализацию 
Программы реновации
»

 (тыс. рублей)

	Наименование мероприятия
	Код бюджетной классификации
	Исполнено бюджетных ассигнований 
с начала реализации Программы реновации на _____
	Объем финансирования 
в ____ году
	Причины неполного освоения бюджетных ассигнований

	
	
	
	План

(СБР на ____)
	Исполнено
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Главный распорядитель бюджетных средств

	
	
	
	
	
	


Таблица 2 «Сведения о ходе реализации Программы реновации» 

	№ п/п
	Наименование показателя
	Кол-во, ед.
	Общая площадь жилых помещений*
	Кол-во квартир, ед.
	Семей, тыс.
	Человек, тыс.
	Пояснения и примечания

	
	
	Нарастающим итогом
	В отчетном периоде
	Нарастающим итогом
	В отчетном периоде
	Нарастающим итогом
	В отчетном периоде
	Нарастающим итогом
	В отчетном периоде
	Нарастающим итогом
	В отчетном периоде
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Дома, по которым: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	начато расселение, всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	поадресно**
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	завершено расселение, всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	поадресно
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	«Стартовые» дома, 
в которые ведется переселение, всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	поадресно
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Дома, не подлежащие сносу, всего 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	поадресно
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	4.
	Дома, решение о сохранении которых не принято, всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	поадресно
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	5.
	Дома, включенные в Программу реновации, всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	По административным округам
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Дома, дополнительно включенные в Программу реновации 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	По административным округам
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Здесь и далее – с учетом балконов, лоджий, веранд и террас.
** Здесь и далее – с указанием административного округа города Москвы и района.
Таблица 3 «Сведения о показателях ППТ кварталов реновации»
	№ п/п
	Наименование ППТ
	Временной период*
	Этажность (ед., метров)
	Площадь домов 
в габаритах наружных стен (тыс. кв. метров)
	Кол-во жителей (человек)
	ДОУ, кол-во мест (ед.)
	ОУ, кол-во мест (ед.)
	Объекты здрав-я, кол-во посещений в смену (ед.)
	Причины корректировок показателей

	
	
	
	Min
	Max
	Средняя
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	
	до
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	после (в.1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	после (в.N)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	до
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	после (в.1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	после (в.N)
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* До, после начала реализации Программы реновации, в.1, в.N – редакции, предусматривающие изменение характеристик по анализируемым показателям; к заполнению только в части изменения сведений по ППТ по сравнению с представленными за предшествующий отчетный период. 
Таблица 4 «Сведения о домах, построенных в рамках реализации АИП 
и переданных (планируемых к передаче) под переселение для реализации Программы реновации»
	№ п/п
	Адрес объекта 
(с указанием адм. округа и района)
	Этажность*
	Дата ввода 
в эксплуатацию
	Дата передачи объекта ДГИ
	Квартиры в переданных домах
	Машино-места 
в переданных домах
	Контрактная стоимость согласно АИП, тыс. рублей

	
	
	
	
	
	Всего
	Переданных для Программы реновации
	Всего (ед.)
	Кол-во машино-мест для Программы реновации (ед.)
	Средства бюджета 
города Москвы
	Средства софинан-я

	
	
	
	
	
	ед.
	тыс. кв. м**
	ед.
	тыс. кв. м
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Продолжение
	Перечислено со счетов Департамента строительства, тыс. рублей
	ТДЦ***
по состоянию 
на отчетную дату, тыс. рублей
	ТДЦ с учетом планируемого увеличения, 
тыс. рублей

(с указанием причин)
	Проектирование, сумма всех затрат, тыс. рублей
	Строительство
	Причины нарушения сроков строительства (при отклонении знач. гр.19 и гр.4)
	Затраты на тех. прис-е к инженерным сетям, тыс. рублей 
(в разбивке по видам)
	Иные затраты, 
тыс. рублей

(с указанием типов затрат)

	
	
	
	
	Сумма всех затрат, 
тыс. рублей
	Плановая дата получения разрешения на ввод (согласно договору)
	
	
	

	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


* В случае, если дом переменной этажности, высоту указывать через дефис в отношении всех секций.
** Здесь и далее – с учетом балконов, лоджий, веранд и террас.

*** Здесь и далее – твердая договорная цена (стоимость всех заключенных договоров по объекту (в том числе на технологическое присоединение к инженерным сетям).

Таблица 5 «Сведения о домах, проектирование и строительство которых осуществляется в рамках АИП и планируемых к передаче под переселение для реализации Программы реновации»
	№ п/п
	Адрес объекта 
(с указанием адм. округа и района)
	Этажность*
	Квартиры 
в проектируемых/строящихся домах
	Сведения о строительной готовности***
	Проектирование
	Строительство

	
	
	
	Всего
	Планируемых для Программы реновации
	
	Сумма всех затрат
тыс. рублей 
	Плановая дата получения положит. заключения МГЭ (согласно договору)
	Сумма всех затрат, 
тыс. рублей 
	Плановая дата получения разрешения на ввод (согласно договору)

	
	
	
	Ед.
	Тыс. кв. м**
	Ед.
	Тыс. кв. м
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Продолжение

	Реквизиты заключения Мосгосэкспертизы
(на проектную док-ю)
	Реквизиты разрешения на строительство
	Выполнено работ, 
тыс. рублей
	Оплачено работ, 
тыс. рублей****
	Причины нарушения сроков выполнения проектирования, строительства

(при отклонении значений по гр.10 и гр.13 (для проектирования), промежуточных сроков и графика строительства)
	Дата первого акта 
по ф. КС-2*****
	Дата первого акта 
по ф. КС-3

	
	
	Всего
	На отчетную дату
	Всего 
	На отчетную дату
	
	
	

	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	


* В случае, если дом переменной этажности, высоту указывать через дефис в отношении всех секций.

** Здесь и далее – с учетом балконов, лоджий, веранд и террас.

*** Например: ведутся проектно-изыскательские работы, выполнены подготовительные работы, ведется работа по обустройству котлована, осуществляется работа по устройству фундамента, ведется устройство каркаса, монтаж кровли, ведутся работы по устройству внутренних стен и перегородок, осуществляется внутренняя отделка помещений, выполняются работы по благоустройству, ведутся пусконаладочные работы и пр. Также предлагается указать процент строительной готовности.
**** С учетом предоставленных авансов.

***** С приложением копий соответствующих актов (аналогично по гр.21).
Таблица 6 «Сведения об объектах социальной инфраструктуры, 
построенных на территории кварталов реновации»

	№ п/п
	Адрес объекта 
	Мощность*
	Дата ввода 
в эксплуатацию
	Контрактная стоимость согласно АИП, тыс. рублей
	Перечислено со счетов Департамента строительства, тыс. рублей
	ТДЦ**
по состоянию 
на отчетную дату, тыс. рублей
	ТДЦ с учетом планируемого увеличения, тыс. рублей

(с указанием причин)

	
	
	
	
	Средства бюджета 
города Москвы
	Средства софинан-я
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ППТ 1

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


Продолжение

	Проектирование, сумма всех затрат, тыс. рублей
	Строительство
	Причины нарушения сроков строительства (при отклонении знач. гр.12и гр.4)
	Затраты на тех. прис-е 
к инженерным сетям, тыс. рублей 
(в разбивке по видам)
	Иные затраты, 
тыс. рублей

(с указанием типов затрат)

	
	Сумма всех затрат, тыс. рублей
	Плановая дата получения разрешения на ввод (согласно договору)
	
	
	

	10
	11
	12
	13
	14
	15

	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


* Для объектов здравоохранения – кол-во посещений смену; для объектов образования – кол-во мест.

** Здесь и далее – твердая договорная цена (стоимость всех заключенных договоров по объекту (в том числе на технологическое присоединение к инженерным сетям).

Таблица 7 «Сведения об объектах социальной инфраструктуры, проектирование и строительство которых осуществляется на территории кварталов реновации»
	№ п/п
	Адрес объекта 
	Мощность*
	Сведения о строительной готовности
**
	Проектирование
	Строительство

	
	
	
	
	Сумма всех затрат
тыс. рублей 
	Плановая дата получения положит. заключения МГЭ (согласно договору)
	Сумма всех затрат, 
тыс. рублей 
	Плановая дата получения разрешения на ввод (согласно договору)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ППТ 1

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


Продолжение

	Реквизиты заключения Мосгосэкспертизы
(на проектную док-ю)
	Реквизиты разрешения на строительство
	Выполнено работ, 
тыс. рублей
	Оплачено работ, 
тыс. рублей***
	Причины нарушения сроков выполнения проектирования, строительства

(при отклонении значений по гр.6 и гр.9 (для проектирования), промежуточных сроков и графика строительства)
	Дата первого акта 
по ф. КС-2****
	Дата первого акта 
по ф. КС-3

	
	
	Всего
	На отчетную дату
	Всего 
	На отчетную дату
	
	
	

	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	


* Для объектов здравоохранения – кол-во посещений смену; для объектов образования – кол-во мест.

** Например: ведутся проектно-изыскательские работы, выполнены подготовительные работы, ведется работа по обустройству котлована, осуществляется работа по устройству фундамента, ведется устройство каркаса, монтаж кровли, ведутся работы по устройству внутренних стен и перегородок, осуществляется внутренняя отделка помещений, выполняются работы по благоустройству, ведутся пусконаладочные работы и пр. Также предлагается указать процент строительной готовности.

*** С учетом предоставленных авансов.

**** С приложением копий соответствующих актов (аналогично по гр.17).
Таблица 8 «Сведения о домах, построенных Фондом реновации по Программе реновации»

	№ п/п
	Адрес объекта 
(с указанием адм. округа и района)
	Этажность*
	Дата ввода 
в эксплуатацию
	Квартиры
	Машиноместа (ед.)
	Нежилые помещения (коммерч.)
	Общая стоимость согласно Плану деятельности, 
тыс. рублей
	ТДЦ***
по состоянию 
на отчетную дату, тыс. рублей

	
	
	
	
	Ед.
	Тыс. кв. м**
	
	Ед.
	Тыс. кв. м
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Продолжение

	ТДЦ с учетом планируемого увеличения, 
тыс. рублей

(с указанием причин)
	Проектирование
	Строительство
	Причины нарушения сроков строительства (при отклонении знач. гр.15 и гр.4)
	Затраты на тех. прис-е 
к инженерным сетям, 
тыс. рублей 
(в разбивке по видам)
	Иные затраты, 
тыс. рублей 
(с указанием типов затрат)

	
	Сумма всех затрат, тыс. рублей
	Сумма всех затрат, 
тыс. рублей
	Плановая дата получения разрешения на ввод (согласно договору)
	
	
	

	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


* В случае, если дом переменной этажности, высоту указывать через дефис в отношении всех секций.

** Здесь и далее – с учетом балконов, лоджий, веранд и террас.

*** Здесь и далее – твердая договорная цена (стоимость всех заключенных договоров по объекту (в том числе на технологическое присоединение к инженерным сетям).
Таблица 9 «Сведения о домах, проектирование и строительство которых осуществляется 
Фондом реновации на «стартовых» площадках»

	№ п/п
	Адрес объекта 
(с указанием адм. округа и района)
	Этажность*
	Квартиры 
в проектируемых/строящихся домах
	Сведения о строительной готовности
***
	Проектирование
	Строительство

	
	
	
	
	
	Сумма всех затрат
тыс. рублей 
	Плановая дата получения положит. заключения МГЭ (согласно договору)
	Сумма, тыс. рублей 
	Плановая дата получения разрешения на ввод (согласно договору)

	
	
	
	Ед.
	Тыс. кв. м**
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Продолжение

	Реквизиты заключения Мосгосэкспертизы
(на проектную док-ю)
	Реквизиты разрешения на строительство
	Выполнено работ, 
тыс. рублей
	Оплачено работ, 
тыс. рублей****
	Причины нарушения сроков выполнения проектирования, строительства

(при отклонении значений по гр.8 и гр.11 (для проектирования), промежуточных сроков и графика строительства)
	Дата первого акта 
по ф. КС-2*****
	Дата первого акта 
по ф. КС-3

	
	
	Всего
	На отчетную дату
	Всего 
	На отчетную дату
	
	
	

	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


* В случае, если дом переменной этажности, высоту указывать через дефис в отношении всех секций.

** Здесь и далее – с учетом балконов, лоджий, веранд и террас.

*** Например: ведутся проектно-изыскательские работы, выполнены подготовительные работы, ведется работа по обустройству котлована, осуществляется работа по устройству фундамента, ведется устройство каркаса, монтаж кровли, ведутся работы по устройству внутренних стен и перегородок, осуществляется внутренняя отделка помещений, выполняются работы по благоустройству, ведутся пусконаладочные работы и пр. Также предлагается указать процент строительной готовности.
**** С учетом предоставленных авансов.

***** с приложением копий соответствующих актов (аналогично по гр.19).
Таблица 10 «Сведения о реализуемых Фондом реновации мероприятиях по проектированию и строительству объектов на территории кварталов реновации»

	№ п/п
	Наименование ППТ, объекта
	Сведения о комплексных договорах
	Мощность объекта, 
ед. изм.*
	Сведения о состоянии строительной готовности**
	Проектирование
	Строительство

	
	
	Реквизиты
	Сумма,
тыс. рублей
	
	
	Сумма всех затрат, тыс. рублей
	Плановая дата получения положит. заключения МГЭ
	Сумма всех затрат, 
тыс. рублей
	Плановая дата получения разрешения на ввод

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	ППТ 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Объект 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	….
	…
	
	
	
	
	
	
	
	


Продолжение
	Реквизиты заключения Мосгосэкспертизы
(на проектную док-ю)
	Реквизиты разрешения на строительство
	Выполнено работ, 
тыс. рублей
	Оплачено работ, 
тыс. рублей***
	Причины нарушения сроков выполнения проектирования, строительства

(при отклонении значений по гр.8 и гр.11 (для проектирования), промежуточных сроков и графика строительства)
	Дата первого акта 
по ф. КС-2****
	Дата первого акта 
по ф. КС-3

	
	
	Всего
	В отчетном периоде
	Всего
	В отчетном периоде
	
	
	

	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Для домов – кол-во (квартиры, машино-места, нежилые помещения, ед.) и площадь (тыс. кв. м – (для квартир) с учетом балконов, лоджий, веранд и террас); для объектов транспортной инфраструктуры – протяженность (дороги, км) и кол-во (искусственные сооружения, ед.).
** Например: ведутся проектно-изыскательские работы, выполнены подготовительные работы, ведется работа по обустройству котлована, осуществляется работа по устройству фундамента, ведется устройство каркаса, монтаж кровли, ведутся работы по устройству внутренних стен и перегородок, осуществляется внутренняя отделка помещений, выполняются работы по благоустройству, ведутся пусконаладочные работы и пр. Также предлагается указать процент строительной готовности.
*** С учетом предоставленных авансов.

**** С приложением копий соответствующих актов (аналогично по гр.19).
Таблица 11 «Сведения о домах, проектирование и/или строительство которых приостановлено»

	№ п/п
	Адрес (ППТ – при наличии)
	Проектирование
	Строительство

	
	
	Дата начала
	Объем выполненных работы, тыс. рублей
	Объем оплаченных работ, тыс. рублей
	Дата приостановки
	Причины
	Дата начала
	Объем выполненных работ, тыс. рублей
	Объем оплаченных работ, тыс. рублей
	Дата приостановки
	Причины

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


� Сведения запрашиваются по состоянию за отчетный период и нарастающим итогом с начала реализации Программы реновации. При необходимости указываются ссылки на пункты соответствующих нормативных правовых актов, предусматривающих запрашиваемые сведения.


� Набор запрашиваемых сведений определяется исходя из принятия решения о выборочном анализе реализации Программы реновации на территории того или иного административного округа города Москвы. 


� Полный перечень участников, которым предусмотрено финансирование в отчетном периоде, определяется исходя из данных Департамента финансов города Москвы (см. п.2.1.).


� Сведения запрашиваются ежеквартально в составе сводных запросов в рамках проведения мониторинга исполнения бюджета города Москвы, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда города Москвы и социально-экономической ситуации в городе Москве.


� Здесь и далее – с учетом балконов, лоджий, веранд и террас.


� Необходимо указать информацию о всех мероприятиях по реализации Программы реновации в разрезе соответствующих главных распорядителей бюджетных средств.


� В таблице не отражается информация о домах, проектирование и/или строительство которых приостановлено.


� В таблице не отражается информация о домах, проектирование и/или строительство которых приостановлено.


� В таблицах 9 и 10 информацию, приведенную в указанной таблице, не отражать.





