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Приложение 2

Примерное содержание запросов в адрес государственных органов и организаций

	Тип (наименование) государственного органа, организации
	Вопросы (по основным категориям)

	
	Финансовое обеспечение реализации АИП
	Обобщенные натуральные показатели
	Реализация объекта выборочной проверки
	Отдельные проблемные аспекты реализации АИП

	1
	2
	3
	4
	5

	Главный распорядитель бюджетных средств, 
за которым закреплены объекты согласно АИП
	– копии соглашений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений, в качестве имущественного взноса, бюджетных инвестиций;

– сведения об исполнении предоставленных бюджетных средств (в разрезе направлений расходования);

– копии приказов о передаче функций государственного заказчика проектирования/строительства объектов;

– сведения об освоении бюджетных ассигнований по объектам АИП с указанием конкретных причин неполного расходования бюджетных средств[footnoteRef:1]; [1:  Оценочно: по итогам I квартала – менее 25,0 процента, по итогам I полугодия – менее 50,0 процента, по итогам 9 месяцев – менее 75,0 процента, по итогам года – менее 90,0 процента.] 


– сведения о фактах и объемах списания затрат на основании решения Комиссии по списанию Комплекса городского управления и/или созданной в ГРБС; 

– сведения о фактах превышения лимитов бюджетного финансирования сформированным твердым договорным ценам по объектам, введенным в эксплуатацию (таблица 1);

– сведения о составе (в том числе планируемом) укрупненных мероприятий АИП, обоснования определения сумм в АИП, в том числе сведения, обосновывающие отсутствие фактов «разукрупнения» в течение года и более
	[bookmark: _Hlk129762933]– сведения о причинах внесения изменений в плановые значения ожидаемых конечных результатов реализации АИП, а также причины их недостижения (таблица 2);

– сведения в отношении предлагаемых к включению и вновь начинаемых объектов АИП[footnoteRef:2]; [2:  Пункт 4.2 Методических рекомендаций.] 


– сведения по объектам АИП, сроки планового ввода в эксплуатацию которых были перенесены (таблица 3)
	– сведения о результатах контроля хода проектирования/ строительства объекта;

– сведения о причинах приостановки, перепроектирования, принятия решения о консервации, сносе или списании затрат;

– сведения о фактах подтверждения использования остатков бюджетных средств на реализацию объекта в следующем году (в случае предоставления субсидии);
	– сведения о реализации мероприятий по импортозамещению (по отдельным направлениям)

	(Государственный) Заказчик, застройщик
	
	
	– копии необходимой для анализа градостроительной документации;

– копии разделов проектно-сметной документации;

– копии материалов исполнительной документации (включая копии актов по ф.КС-2, ф.КС-11, справки ф.КС-3);

– копии договоров с проектировщиком, генеральным подрядчиком, договоров о технологическом присоединении к инженерным сетям, соглашений о компенсации потерь (во всех редакциях);

– копии документов, представленных ГРБС для подтверждения использования остатков бюджетных средств на реализацию объекта в следующем году
	– сведения о проблемных аспектах (сроки, стоимости) подключения объектов к инженерным сетям

	Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы
	
	– сведения о степени соответствия показателей АИП значениям, определенным Генеральным планом, Правилами землепользования и застройки и другим документам территориального планирования;

– сведения о планируемом развитии градостроительного потенциала города Москвы по отдельным направлениям (государственных программ города Москвы, подпрограмм, мероприятий)
	– копии разработанных концепций архитектурных решений по объекту, с указанием объемов затрат
	

	Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов
	
	
	– сведения о повторных прохождениях государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту, в том числе после получения заключений о соответствии, разрешений на ввод;

– сведения по отдельным установленным фактам неверного применения расценок при разработке проектно-сметной документации, получившей положительное заключение Государственного автономного учреждения города Москвы «Московская государственная экспертиза»
	– cведения об общем уровне снижения стоимости по результатам государственной экспертизы, а также с учетом повторных прохождений (по отдельным направлениям)

	Комитет государственного строительного надзора города Москвы
	
	
	– сведения о результатах проверок в отношении хода строительства объекта (назначенные штрафы, сведения об устранении нарушений)
	– сведения об отозванных заключениях о соответствии, разрешений на ввод (с указанием причин) 

















	Таблица 1. Сведения об отдельных объектах капитального строительства, включенных в АИП и введенных 
в эксплуатацию по состоянию на __________

	№ п/п
	Наименование объекта*
	Дата ввода 
в эксплуатацию 
	Общая сформированная на _________ стоимость проектирования и строительства объекта**
	Итоговая планируемая стоимость объекта***
	Справочно: выполнено на _________****

	
	
	
	
	сумма
	причина увеличения/уменьшения (по сравнению с гр.4)
	Планируемые сроки установления итоговой стоимости
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Наименование государственной программы, подпрограммы 

	1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	[bookmark: _GoBack] 
	 
	 

	* В таблице приводить исключительно объекты, все этапы строительства которых (при разделении на этапы) завершены, а объект введен в эксплуатацию в полном объеме (соответственно, дату ввода (гр.4) указывать по последнему этапу)

	** Согласно акту по ф.КС-11, протоколу стоимости строительства или сформированной твердой договорной цене (с приложением копий соответствующих документов, указывающих на стоимость)

	*** В случае, если итоговая стоимость сформирована и соответствует значениям по гр.4, гр.5-7 не заполнять

	**** Выполнение указывается по сумме, определяемой для целей формирования АИП как перечисление бюджетных ассигнований со счетов ГРБС


Таблица 2. Сведения о причинах внесения изменений в плановые значения ожидаемых конечных результатов реализации АИП, а также причины их недостижения
	Тип объектов
	[bookmark: RANGE!B2]Плановый объем ввода согласно первоначальной редакции АИП
	[bookmark: RANGE!C2]Плановый объем ввода согласно последней редакции АИП
	Причины внесения изменений в план
	Фактический объем ввода
	Причины отклонения фактического объема введенных объектов от планового значения (при наличии отклонения)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Госпрограмма 1

	
	
	
	
	
	


Таблица 3. Сведения об отдельных объектах капитального строительства, включенных в АИП и сроки ввода в эксплуатацию которых перенесены по состоянию на _________
	№ п/п
	Наименование объекта 
(согласно АИП)
	Срок ввод объекта в эксплуатацию
	Причины переноса сроков

	
	
	согласно контракту 
в первоначальной редакции
	согласно контракту с учетом всех дополнительных соглашений 
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Наименование государственной программы, подпрограммы 

	1.
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 



